

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ  
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

« 04 » \_\_\_\_\_ 03 \_\_\_\_\_ 20 24

№ \_\_\_\_\_ 910

О внесении изменения  
в распоряжение Администрации  
города от 17.02.2022 № 295  
«Об утверждении плана снижения  
объема и количества объектов  
незавершенного строительства»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 № 604-рп «О снижении объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести изменение в распоряжение Администрации города от 17.02.2022 № 295 «Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершенного строительства» (с изменениями от 18.10.2022 № 1985, 30.01.2023 № 255, 07.06.2023 № 1689, 14.11.2023 № 3366), изложив приложение 1 к распоряжению в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: [www.admsurgut.ru](http://www.admsurgut.ru).

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город»:

3.1. Опубликовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: [docsurgut.ru](http://docsurgut.ru).

3.2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города

В.А. Шаров

План  
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  
по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 01.01.2024

Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей			Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей			Мероприятия, исполнитель	Срок ввода объекта в эксплу- атацию, год
					всего	в том числе из бюджета автоном- ного округа	в том числе из федераль- ного бюджета	всего	в том числе из бюджета авто- номного округа	в том числе из федераль- ного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	7-а	8	9	9-а	10	11
1	Наименование объекта – Объект незавершенного строительства, сооружения коммунального хозяйства, степень готовности 97% (Наружные тепловые сети), ХМАО – Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6 Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	34 метра, 2 219,89 тыс. рублей	97%	объект принят в муници- пальную собственность безвозмездно	2 219,89	0,00	0,00	не опреде- лены	0,00	0,00	проектная документация – в наличии, не актуальна. Право муници- пальной собственности зарегист- рировано 11.04.2022. В 2023 году проведено обследование строительных конструкций объекта. В 2024 году планируется произвести расчет стоимости завершения строительства	2029
2	Наименование объекта – Объект незавершенного строительства, сооружения коммунального хозяйства, степень готовности 98%	34 метра, 477,51 тыс. рублей	98%	объект принят в муници- пальную собственность безвозмездно	477,51	0,00	0,00	не опреде- лены	0,00	0,00	проектная документация – в наличии, не актуальна. Право	2029

	(Наружные сети водоснабжения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6 Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений										муниципальной собственности зарегист- рировано 11.04.2022. В 2023 году проведено обследование строительных конструкций объекта. В 2024 году планируется произвести расчет стоимости завершения строительства	
3	Наименование объекта – Объект незавершенного строительства, сооружения канализации, степень готовности 98% (Наружные сети водоотведения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	168 метров, 4 434,23 тыс. рублей	98%	объект принят в муници- пальную собственность безвозмездно	4 434,23	0,00	0,00	не опреде- лены	0,00	0,00	проектная документация – в наличии, не актуальна. Право муниципальной собственности зарегист- рировано 11.04.2022. В 2023 году проведено обследование строительных конструкций объекта. В 2024 году планируется произвести расчет стоимости завершения строительства	2029
4	Наименование объекта – Объект незавершенного строительства, сооружения канализации, степень готовности 99% (Наружные сети дождевой канализации), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская	237 метров, 6 168,96 тыс. рублей	99%	объект принят в муници- пальную собственность безвозмездно	6 168,96	0,00	0,00	не опре- делены	0,00	0,00	проектная документация – в наличии, не актуальна. Право муниципальной собственности зарегист- рировано 11.04.2022. В 2023 году проведено обследование	2029

	область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений										строительных конструкций объекта. В 2024 году планируется произвести расчет стоимости завершения строительства	
5	Наименование объекта – Объект незавершенного строительства, сооружения электроэнергетики, степень готовности 95% (Наружные сети электроснабжения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	350 метров, 1 186,98 тыс. рублей	95%	объект принят в муниципальную собственность безвозмездно	1 186,98	0,00	0,00	не определены	0,00	0,00	проектная документация – в наличии, не актуальна. Право муниципальной собственности зарегистрировано 11.04.2022. В 2023 году проведено обследование строительных конструкций объекта. В 2024 году планируется произвести расчет стоимости завершения строительства	2029
6	Наименование объекта – Объект незавершенного строительства, сооружения связи, степень готовности 50% (Наружные сети связи), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	65 метров, 72,48 тыс. рублей	50%	объект принят в муниципальную собственность безвозмездно	72,48	0,00	0,00	не определены	0,00	0,00	проектная документация – в наличии, не актуальна. Право муниципальной собственности зарегистрировано 11.04.2022. В 2023 году проведено обследование строительных конструкций объекта. В 2024 году планируется произвести расчет стоимости	2029

											завершения строительства	
7	Наименование объекта – Объект незавершенного строительства, степень готовности 52% (Административное здание, г. Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	25 478,8 квадратных метров, 1 580 644,04 тыс. рублей	52%	объект принят в муниципальную собственность безвозмездно	1 580 644,04	0,00	0,00	1 766 586,76/ источники не определены	0,00	0,00	проектная документация – в наличии, не актуальна. Право муниципальной собственности зарегистрировано 11.04.2022. В 2023 году проведено обследование строительных конструкций объекта. В 2024 году планируется произвести расчет стоимости завершения строительства	2029
8	Наименование объекта – Обустройство водохранилища на р. Сайма. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, береговая зона водохранилища реки Сайма. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство»	91 242 квадратных метров, 276 106,98 тыс. рублей	начало выполнения работ – 2002 год, окончание работ – 2016 год, степень завершенности строительства – строительство завершено	непрограммные инвестиции	276 106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	завершение строительства (реконструкции) объекта незавершенного строительства и ввод его в эксплуатацию, срок реализации – 2025 год. Проводятся мероприятия по объединению зарегистрированных объектов недвижимости, входящих в состав объекта незавершенного строительства, в один объект	2025

											с наимено- ванием «Обустройство водохранилища на р.Сайма».	
9	Наименование объекта – «Ул.1 «В» (проспект Пролетарский). Участок от ул. Югорской до Щепёткина г.Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протя- женность 1 пускового комплекса – 545 метров, протяженность 2 пускового комплекса – 484 метров, 248 000,00 тыс. рублей	начало работ – 2000 год прекращение работ – 2006 год	непрограммные инвестиции в основные фонды, строительство объектов для нужд отрасли «Транспорт»	70 428,27	0,00	0,00	248 000,00/ средства местного бюджета	0,00	0,00	завершение строительства (реконст- рукции) объекта незавер- шенного строительства и ввод его в эксплу- атацию, срок реализации – 2030	2030
Итого по разделу I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»					1 941 739,34	0,00	0,00		0,00	0,00		

Раздел II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, (тыс. рублей)	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. рублей)		Источники и объемы финансирования, необходимые для консервации объекта		Мероприятия, исполнитель	Срок проведения консервации объекта, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа	всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»										

Раздел III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, (тыс. рублей)	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. рублей)		Мероприятия, исполнитель	Предполагаемый срок продажи, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»								



Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, (тыс. рублей)	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств местного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, (тыс. рублей)		Мероприятия, исполнитель	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»								

Раздел V «Объекты незавершенного строительства,  
в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности,  
либо в федеральную и муниципальную собственность»

№ п/п	Наименование объекта адрес местонахождения объекта заказчик строительства	Мощность объекта сметная стоимость, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства степень завершенности строительства	Документ – основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Мероприятия, исполнитель	Срок передачи объекта незавершенного строительства, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Наименование объекта – «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Магистральные тепловые сети». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь поверхности – 501,82 квад- ратных метра, 75 769,44 тыс. рублей	начало работ – 2015 год, завершение работ – 2020 год степень строи- тельства – 100%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	75 769,44	44 454,37	муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно- транспортного и жилищно- коммуналь- ного комплекса», муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно- диспетчерская служба», Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети», Сургутское городское муниципальное унитарное энергетическое предприятие «Горсвет», Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	работы по строительству объекта завершены, муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства». Объект введен в эксплуатацию. Государственная регистрации права муниципальной собственности осуществлена. С баланса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» не переданы затраты (вложения) в конструктив «Магистральные тепловые сети», государственная регистрация права муниципальной собственности на сооружение осуществлена 17.03.2021 № 86:10:0000000:22375- 86/140/2021-1, и в конструктив «Попутный дренаж D 150 мм», государственная регистрация права муниципальной собственности на сооружение осуществлена 03.03.2021 № 86:10:0000000:22360- 86/140/2021-1. Объекты будут переданы	2024

								эксплуатирующим организациям после устранения замечаний, выявленных в ходе технического осмотра объектов и рассмотренной технической документации. Работы будут завершены в 2024 году	
11	Наименование объекта – «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Автомобильная дорога» Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	77 584,10 тыс. рублей	исполнение решения суда 2023 года	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	77 584,10	0,00	муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	исполнение решения арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.12.2022, дело № А75-1543/2022. Произведена оплата выполненных дополнительных работ. По факту формирования документов, затраты будут переданы эксплуатирующей организации	2024
12	Наименование объекта – «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте. Попутный дренаж D 150 мм». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь поверхности – 501,82 квадратных метра, 75 769,44 тыс. рублей	начало работ – 2015 год, завершение работ – 2020 год степень строительства – 100%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»; муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 922,87	0,00	муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба», Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети», Сургутское городское муниципальное	работы по строительству объекта завершены, муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства». Объект введен в эксплуатацию. Государственная регистрации права муниципальной собственности осуществлена. С баланса муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» не переданы затраты (вложения) в конструктив «Магистральные тепловые сети», государственная регистрация права муниципальной собственности на сооружение осуществлена 17.03.2021	2024

							унитарное энергетическое предприятие «Горсвет», Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	№ 86:10:0000000:22375-86/140/2021-1, и в конструктив «Попутный дренаж D 150 мм», государственная регистрация права муниципальной собственности на сооружение осуществлена 03.03.2021 № 86:10:0000000:22360-86/140/2021-1. Объекты будут переданы эксплуатирующим организациям после устранения замечаний, выявленных в ходе технического осмотра объектов и рассмотренной технической документации. Работы будут завершены в 2024 году	
13	Наименование объекта – «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в мкр. 24 в г. Сургуте». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 24. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь поверхности – 8 185 квадратных метров, 34 272,57 тыс. рублей	начало строительства – 2014 год, завершение строительства – 2014 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2016 годы»	34 272,57	0,00	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию земельного участка, по окончании работ будет подготовлен пакет документов для издания муниципального правового акта для передачи эксплуатирующей организации. Срок передачи 29.12.2024 в муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	2024
14	Наименование объекта – «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,	протяженность – 141,20 погонных метров, 14 276,47 тыс. рублей	начало строительства – 2018 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	3 115,58	0,00	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию пакета документов для издания муниципального правового акта для передачи эксплуатирующей организации	2024

	микрорайон 37. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»								
15	Наименование объекта – «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 10671,8 метр, 384 137,56 тыс. рублей	начало строительства – 2019 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	383 137,56	73 351,16	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию документов для передачи эксплуатирующей организации	2024
16	Наименование объекта – «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, юго-западный район. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность сетей – 1,1743 километров, 300 кубических метров в сутки, 217 409,91 тыс. рублей	начало строительства – 2020 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	217 386,17	203 651,96	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию документов для передачи эксплуатирующей организации	2024

17	Наименование объекта – «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, юго-западный район. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность сетей – 923 метра, 3 801 кубических метров в сутки, 383 453,77 тыс. рублей	начало строительства – 2020 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	383 453,77	360 150,55	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию документов для передачи эксплуатирующей организации	2024
18	Наименование объекта – «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте ». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 43, 36 квартал, Западный жилой район. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 0,746 километров, 507 242,40 тыс. рублей	начало строительства – 2021 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	458 284,41	0,00	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию документов для передачи в муниципальную собственность	2024
19	Наименование объекта – «Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,	протяженность – 221,40 погонных метров, 21 984,68 тыс. рублей	начало строительства – 2021 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	21 984,68	0,00	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию документов для передачи эксплуатирующей организации	2024

	в границах территории северного жилого района. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»								
20	Наименование объекта – «Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в мкр. 5 А г. Сургута». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 5 А. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 93,60 погонных метров, 6 551,73 тыс. рублей	начало строительства – 2022 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	6 551,73	0,00	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию документов для передачи эксплуатирующей организации	2024
21	Наименование объекта – «Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый-2. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 293 погонных метров, 9 248,24 тыс. рублей	начало строительства – 2023 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	9 248,24	0,00	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию документов для передачи эксплуатирующей организации	2024
22	Наименование объекта – «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский	протяженность – 6,26 километров, 278 760,92 тыс. рублей	начало строительства – 2021 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	278 760,92	261 704,40	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию документов для передачи эксплуатирующей организации	2024

	автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»								
23	Наименование объекта – «Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 «З» до ул. 5 «З» в г. Сургуте». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 685,50 погонных метров, 54 694,87 тыс. рублей	начало строительства – 2022 год, завершение строительства – 2023 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	54 694,87	0,00	не определен	строительство завершено. Объект введен в эксплуатацию. Ведутся работы по формированию документов для передачи эксплуатирующей организации	2024
24	Наименование объекта – «Филиал окружного бюро судмедэкспертизы». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, мкр.31 А. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	пропускная способность – 1 000 вскрытий в год, площадь объекта 33 758,15 квадратных метров 230 932,15 тыс. рублей в ценах 2001 года	начало работ – 1993 год, прекращение работ – 2007 год	распоряжение Мэра города Сургута от 27.03.1998 № 797	91 575,14	81 092,70	не определен	приватизация (отчуждение) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке	2024
Итого по разделу V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную и муниципальную собственность»					2 097 742,05	1 024 405,14			



## Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв. м., степень готовности 23%, ХМАО – Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит. А Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь объекта 232,2 квадратных метров площадь земельного участка 553 м², стоимость не определена	информация отсутствует	объект принят в муниципальную собственность по решению суда	1 790,00	0,00	объект принят как бесхозяйное имущество, потребность в его достройке в муниципальном образовании отсутствует. Издано постановление Администрации города от 16.06.2023 № 3084 «О сносе и списании муниципального имущества»	бюджет на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов / средства местного бюджета/ 12 740,05 тыс. рублей	2025
26	Наименование объекта – «Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция» Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	строительный объем – 2 275 кубических метров, высота здания 4 метра, 106 045,72 тыс. рублей	начало работ – 2018 год	муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»	1 175,00	0,00	реконструкция не целесообразна в связи с перепрофилированием объекта и сдачей его в аренду. По истечении срока действия договора аренды возможно рассмотрение вопроса списания в случае если арендатор воспользуется преимущественным правом на выкуп объекта по истечении двухлетнего срока аренды. В случае принятия решения о продаже будет рассмотрен вопрос о списании затрат	финансирование не требуется	2025
27	Наименование объекта – «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречье р. Сайма». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, район реки Сайма, лесопарковая зона. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	12 сооружений, 1 186 853,13 тыс. рублей	начало строительства – 2005 год прекращение строительства – 2008 год	подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»	155 086,43	0,00	снос объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, срок реализации – 2027. Согласно техническому заключению по результатам обследования, шифр: СОП088-2021-01-П-ОБМ, СОП088-2021-03-П-ОБМ, СОП088-2021-04-П-ОБМ, СОП088-2021-02-П-ОБМ, выполненному ООО «Строй Онлайн» в 2021 объект находится в аварийном состоянии, проектные решения по восстановлению зданий, входящих в состав объекта отсутствуют.	бюджет на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов / средства местного бюджета / 33 698,37 тыс. рублей	2027

							Местный бюджет несет затраты на осуществление охраны. Снос объекта целесообразен. В границах земельного участка предполагается строительство объекта местного значения относящегося к сфере культуры и дополнительного образования		
Итого по разделу VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»					158 051,43	0,00			

Раздел VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекра- щения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Мероприятия, исполнитель	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»								

Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик работ	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения работ	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Исполнитель	Срок реализации предлагаемых решений, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Наименование объекта – «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 1 и 2 пусковых комплексов – 1 180 метров, 843 869,45 тыс. рублей	начало работ – 2001 год, прекращение работ – 2003 год	перспективный план строительства городских дорог и улиц города Сургута и подъездов к опорной сети дорог Ханты-Мансийского автономного округа на 2001 – 2005 годы	21 359,93	0,00	разработанная проектная документация не актуальна	согласно протоколу комиссии по управлению объектами незавершенного строительства от 01.03.2023 № 21 принято решение к очередному заседанию комиссии запланировано: - запросить проектную документацию из архива открытого акционерного общества «ЗапСибЗНИИЭП» для выяснения принадлежности сетей ливневой канализации расположенных на четной стороне участка; - провести обследование сетей ливневой канализации расположенных на четной стороне участка «Улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы» на предмет работоспособности. На очередное заседание комиссии по управлению объектами незавершенного строительства подготовлен пакет документов по объекту для принятия решения. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года», период реализации 2023 – 2026 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2024
29	Наименование объекта – «Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,	протяженность 213,5 метров, 28 001,96 тыс. рублей	начало работ – 2022 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 010,28	0,00	разработана проектная документация	строительство объекта целесообразно после определения концессионера по строительству спортивного сооружения в микрорайоне 44 города Сургута. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. 28.02.2023 (№ 01-02-2976/3) в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027

	микрорайон 44. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»							округа – Югры направлен проект комплексного плана строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2030 годы по муниципальному образованию городской округ Сургут, в который включены мероприятия по обеспечению финансированием данного объекта на 2026 год		
30	Наименование объекта – «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 0,835 км 1 176 794,22 тыс. рублей	начало работ – 2021 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	17 350,00	0,00	получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости от 26.12.2022 86-1-1-3-092400-2022	строительство целесообразно. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года». 26.01.2023 № 01-02-882/3 в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены предложения о реализации объектов дорожной инфраструктуры за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029
31	Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы))». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область,	протяженность – 2,258 километров, 341 702,30 тыс. рублей	начало работ – 2021 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	6 290,96	762,00	получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.09.2023 № 86-1-1-3-057870-2023	получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.09.2023 № 86-1-1-3-057870-2023. Строительство целесообразно, для повышения антитеррористической защищенности объекта Сургутская ГРЭС-2 открытого акционерного общества «Э. ОН Россия». До начала реализации этапа автомобильной дороги необходимо выполнить переустройство газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2 в соответствии утвержденными 08.10.2013 техническими условиями открытым акционерным обществом «Газпром». Стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. Объект включен в перечень объектов, требующих финансирования для рассмотрения на заседании бюджетной комиссии при Главе города. Направлены заявки	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027

	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»							в отраслевые департаменты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о выделении межбюджетных трансфертов. Решение о выделении средств окружного и федерального бюджета не принято. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено		
32	Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (Переустройство Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 326,6 метров, 308 350,66 тыс. рублей	начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2016 год	подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы», муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	4 191,55	0,00	проектно-сметная документация на переустройство газопровода разработана. В 2016 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. По итогам проведения в 2017 году повторной государственной экспертизы проектной документации и одновременно проверки сметной стоимости строительства объекта получены отрицательные заключения. Требуется корректировка проектно-сметной документации в части устранения	необходима корректировка проектно-изыскательских работ. Строительство объекта возможно после корректировки проектно-сметной документации, получения заключения государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости. Строительство целесообразно, но стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года, период реализации 2024 год	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027

							замечаний государственной экспертизы, а также в части выполнения требований уточненных технических условий выданных публичным акционерным обществом «Газпром»			
33	Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)). Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 1,138 километр, 346 885,78 тыс. рублей	начало работ – 2012 год прекращение работ – 2016 год	региональная целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»	1 022,89	448,24	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-2-0029-16 от 10.02.2016 и проведена финансовая экспертиза обществом с ограниченной ответственностью «ИЦ «Сургут-стройцена» от 07.12.2015 № 325	строительство целесообразно, для повышения антитеррористической защищенности объекта Сургутская ГРЭС-2 открытого акционерного общества «Э. ОН Россия». До начала реализации этапа автомобильной дороги необходимо выполнить переустройство газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2 в соответствии утвержденными 08.10.2013 техническими условиями открытым акционерным обществом «Газпром». Стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года», период реализации 2025 – 2026 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
34	Наименование объекта – Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1	протяженность – 2,590 километров 511 983,69 тыс. рублей	начало работ – 2012 год прекращение работ – 2016 год	региональная целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 –	2 319,28	1 120,59	проектно-сметная документация разработана. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы	проведение повторной экспертизы возможно при наличии финансирования. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2028

	и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОР «Север 1» и СОР «Север 2»). Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»			2013 годы и на период до 2015 года»			проектной документации № 86-1-3-2-0033-16 от 15.02.2016. Замечания устранены в полном объеме. Необходимо проведение повторной государственной экспертизы	до 2030 года», период реализации 2027 – 2028 годы		
35	Наименование объекта – «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, участки от Тюменского тракта (ПК0+00) до ул. 23 «З» (ПК4+96,16) и от ул. 23 «З» (ПК4+96,16) до ул. 4 «З» (ПК11+45,20) Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 1,145 километров, 838 263,31 тыс. рублей	начало работ – 2021 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	5 062,96	0,00	получено положительное заключение государственной экспертизы от 04.10.2023 № 86-1-1-3-059599-2023	строительство целесообразно. Письмом от 26.01.2023 №01-02-882/3 направлена заявка в Департамент дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения финансированием в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года», период реализации 2023 – 2026 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
36	Наименование объекта – «Детская школа искусств в мкр. 25». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская	площадь объекта – 5 512 квадратных метров, 982 703,09 тыс. рублей	начало работ – 2013 год, прекращение работ – 2017 год	подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы	8 327,98	0,00	получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации	строительство целесообразно. В адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена заявка на выделение в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026



	область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 25 Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»			«Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»			№ 86-1-1-3-0219-17 от 17.10.2017 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта № 1-1-1-0087-17 от 29.11.2017	на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности. В целях подготовки информации в Министерство культуры Российской Федерации 28.04.2023 № 01-02-6381/3 в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена информация о потребности в расширении сети детских школ искусств в городе Сургуте		
37	Наименование объекта – «Автомобильная дорога к новому кладбищу». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 2,15 километров, 1 072 365,94 тыс. рублей	начало работ – 2013 год, прекращение работ – 2016 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»	6 756,88	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 86-1-1-3-0034-16 от 15.02.2016. Экспертиза достоверности сметной стоимости строительства не проводилась	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 86-1-1-3-0034-16 от 15.02.2016. Финансовая экспертиза не проводилась. Объект высокой значимости для города, корректировка проектно-сметной документации будет произведена при принятии решения о продолжении реализации объекта. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года», период реализации 2023 – 2027 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
38	Наименование объекта – «Мототрасса на «Заячем острове» 1 этап». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, район острова «Заячий».	длина трассы – 2 200 метров, пропускная способность – 200 человек, 447 464,78 тыс. рублей	начало работ – 2015 год, прекращение работ – 2016 год	подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы»	7 278,96	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0030-17 от 06.02.2017	строительство целесообразно. Дальнейшее выполнение работ возможно при условии обеспечения финансированием. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года»	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027

	Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»						и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-0007-17 от 06.02.2017			
39	Наименование объекта – «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14 А. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 25 Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	пропускная способность – 200 учащихся, 150 посадочных мест, площадь объекта – 8 959,4 квадратных метров 646 167,15 тыс. рублей	начало работ – 2014 год прекращение работ – 2016 год	государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 года»	6 756,00	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0070-18 от 02.03.2018 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-0021-18 от 02.03.2018	реконструкция целесообразна. Вопрос по выбору оптимального варианта восстановления находится в работе. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
40	Наименование объекта – «Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	двухровневая, 1 428 253,03 тыс. рублей	начало работ – 2018 год прекращение работ – 2019 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	17 823,21	0,00	проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-0055-20 от 26.02.2020, положительное заключение проектной документации и результатов инженерных	дальнейшее строительство объекта возможно при условии обеспечения финансированием. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027

							изысканий № 86-1-1-3-001614-2020 от 27.01.2020			
41	<p>Наименование объекта – «Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	двухровневая, 1 531 724,95 тыс. рублей	начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2019 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	15 157,52	0,00	<p>проектно-сметная документация разработана в полном объеме.</p> <p>Получены положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-0054-20 от 26.02.2020 и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 86-1-1-3-001605 от 27.01.2020</p>	дальнейшее строительство объекта возможно при условии обеспечения финансированием. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
42	<p>Наименование объекта – «Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление</p>	площадь объекта – 1 167,8 квадратных метра, 104 440,15 тыс. рублей	начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2019 год	муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте на период до 2030 года»	2 000,00	0,00	<p>проектно-сметная документация разработана</p>	в целях улучшения архитектурного облика города, на архитектурном совете рассмотрен дизайн-проект. Решение о дальнейшем использовании объекта незавершенного строительства будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2024

	капитального строительства»									
43	Наименование объекта – «Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 4 595 погонных метров, протяженность сетей электроснабжения-10 КЛ – 5 695 погонных метров, линий уличного освещения 0,4 кВ – 4 595 погонных метров, 2 615 183,17 тыс. рублей	начало работ – 2019 год прекращение работ – 2019 год	муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года»	9 522,67	0,00	проектно-сметная документация разработана.	требуется корректировка проектно-сметной документации. По результатам утверждения корректировки генерального плана и программы комплексного развития транспорта. Корректировка градостроительных документов запланирована на 2024 – 2025 годы. 28.02.2023 (№ 01-02-2976/3) в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлен проект комплексного плана строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2030 годы по муниципальному образованию городской округ Сургут, в который включены мероприятия по обеспечению финансированием объекта на 2027 – 2028 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2028
44	Наименование объекта – «Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута», Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность сетей электроснабжения 10 кВ – 1,127 километров, сетей электро-снабжения 0,4 кВ – 1,388 километров, протяженность проезда – 1,628 километров, 2 615 183,17 тыс. рублей	начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	8 853,61	0,00	проектно-сметная документация разработана. Требуется корректировка проектно-сметной документации по результатам утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории и получение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства	требуется корректировка проектно-сметной документации. По результатам утверждения корректировки генерального плана и программы комплексного развития транспорта. Корректировка градостроительных документов запланирована на 2024 – 2025 годы. 28.02.2023 (№ 01-02-2976/3) в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлен проект комплексного плана строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2030 годы по муниципальному образованию городской округ Сургут, в который включены мероприятия по обеспечению финансированием объекта на 2027 – 2028 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2028

45	Наименование объекта – «Магистральная улица №1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность дороги первого этапа – 0,67 километров, второго этапа – 0,77 километров, 553 084,73 тыс. рублей	начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	9 000,00	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-027776-2020 от 30.06.2020	строительство целесообразно. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года». Письмом от 26.01.2023 № 01-02-882/3 направлена заявка в Департамент дорожного хозяйства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения финансированием в рамках инфраструктурного бюджетного кредита	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
46	Наименование объекта – «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 4614 погонных метров, 280 168,38 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	981,67	0,00	проектная документация в части изысканий разработана.	на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
47	Наименование объекта – «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый яр». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –	протяженность – 4,01 километра, 2 486 451,29 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	14 764,99	0,00	проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной	строительство целесообразно. Строительство объекта необходимо для обеспечения безопасных условий дорожного движения с расчетными скоростями в сочетании с необходимыми требованиями эксплуатации автомобильных дорог и увеличению скорости транспортного потока. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено.	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027

	Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»						стоимости строительства № 86-1-0085-20 от 03.06.2020	Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года». Письмом от 26.01.2023 № 01-02-882/3 направлена заявка в Департамент дорожного хозяйства Ханты- Мансийского автономного округа – Югры для обеспечения финансированием в рамках инфраструктурного бюджетного кредита		
48	Наименование объекта – «МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Сибирская, 2. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	1 000 мест, 4 105 528,88 тыс.рублей	начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2023 год	муниципальная программа «Развитие культуры города Сургута на период до 2030 года»	11 210,00	0,00	получено положительное заключение государс- твенной экспертизы № 86-1-1-1- 059966-2023 от 05.10.2023	строительство целесообразно. Письмом №01-02-345/3 от 16.01.2023 направлена заявка на выделение в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации) на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности	муници- пальное казенное учреждение «Управление капитального строитель- ства»	2027
49	Наименование объекта – «Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,	Протяжен- ность – 637 погонных метров, 10 870,18 тыс. рублей	начало работ – 2022 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 100,00	0,00	получено положительное заключение государс- твенной экспертизы № 86-1-1-2- 092416-2022 от 26.12.2022	строительство целесообразно. Строительство школы в микрорайоне 24 предусмотрена государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Строительство» утвержденной постановлением Правительства ХМАО – Югры от 10.11.2023 № 561-п в 2029 – 2030 годах	муници- пальное казенное учреждение «Управление капитального строитель- ства»	2029

	микрорайон 24. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»									
50	Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога. 2 очередь). Съезд на Нижневартовское шоссе». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяжен- ность – 2,27 километра, 2 696 589,22 тыс. рублей	объект принят в муници- пальную собствен- ность безвозмездно в 2023 году		37 922,37	0,00	проектно- сметная документация разработана, получено положительное заключение государст- венной экспертизы № 86-1-1-3- 046580-2023 от 09.08.2023	строительство целесообразно. Строительство объекта необходимо для обеспечения безопасных условий дорожного движения с расчетными скоростями в сочетании с необходимыми требованиями эксплуатации автомобильных дорог и увеличению скорости транспортного потока. На 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года».	муници- пальное казенное учреждение «Управление капитального строитель- ства»	2029
Итого по разделу VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое первооружение которых не начиналось»					216 063,71	2 330,83				
Всего по плану снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства					4 413 596,53	1 026 735,97				