



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 03 » 03 2026

№ 140

О внесении изменений
в распоряжение Администрации
города от 17.02.2022 № 295
«Об утверждении плана снижения
объема и количества объектов
незавершенного строительства»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 № 604-рп «О снижении объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказом Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.04.2025 № 106-П «Об осуществлении мониторинга капитальных вложений в объекты незавершенного строительства исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при строительстве, реконструкции которых использованы полностью или частично средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 17.02.2022 № 295 «Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершенного строительства» (с изменениями от 18.10.2022 № 1985, 30.01.2023 № 255, 07.06.2023 № 1689, 14.11.2023 № 3336, 04.03.2024 № 910, 21.05.2024 № 2478, 25.03.2025 № 1727) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части распоряжения:

- слова «приказом Департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2023 № 776-П» заменить словами «приказом Департамента строительства и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16.04.2025 № 106-П»;

- слова «от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города» исключить.

1.2. Подпункт 2.1 пункта 2 распоряжения дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- оборотно-сальдовые ведомости по счету 110600000 бухгалтерского учета «Вложения в нефинансовые активы» за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года по отчетную дату, с детализацией по объектам и источникам финансирования».

1.3. Подпункт 2.2 пункта 2 распоряжения дополнить словами «в формате Excel, сформированной из АИС «Мониторинг» на основании внесенных данных по объектам незавершенного строительства на отчетную дату».

1.4. Подпункт 3.2 пункта 3 распоряжения дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

«- оборотно-сальдовые ведомости по счету 110600000 бухгалтерского учета «Вложения в нефинансовые активы» за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года по отчетную дату, с детализацией по объектам и источникам финансирования».

1.5. Подпункты 3.4, 3.5 пункта 3 распоряжения изложить в следующей редакции:

«3.4. Ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставлять в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства» Мониторинг капитальных вложений в объекты незавершенного строительства исполнительных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при строительстве, реконструкции которых использованы полностью или частично средства бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, по форме согласно приложению 5 к настоящему распоряжению в формате Excel, сформированной из АИС «Мониторинг» на основании внесенных данных по объектам незавершенного строительства на отчетную дату.

3.5. Ежегодно, в срок до 01 апреля года следующего за отчетным годом, предоставлять в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства» информацию, указанную в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего распоряжения, уточненную в соответствии с бюджетной отчетностью за отчетный год, согласованную директором департамента финансов и директором департамента архитектуры и градостроительства».

1.6. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы города, курирующего сферу архитектуры и градостроительства.

Заместитель Главы города

С.А. Агафонов

План
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
по муниципальному образованию городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 01.01.2026

Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей			Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей			Мероприятия, исполнитель	Срок ввода объекта в эксплуатацию, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа	в том числе из федерального бюджета	всего	в том числе из бюджета автономного округа	в том числе из федерального бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	7-а	8	9	9-а	10	11
Итого по разделу I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»												

Раздел II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Источники и объемы финансирования, необходимые для консервации объекта		Мероприятия, исполнитель	Срок проведения консервации объекта, год	
					всего	в том числе из бюджета автономного округа	всего	в том числе из бюджета автономного округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого по разделу II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»											

Раздел III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Мероприятия, исполнитель	Предполагаемый срок продажи, год	
					всего	в том числе из бюджета автономного округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого по разделу III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»									

Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Мероприятия, исполнитель	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»								

Раздел V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную и муниципальную собственность»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, сметная стоимость, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Документ – основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Мероприятия, исполнитель	Срок передачи объекта незавершенного строительства, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную и муниципальную собственность»									

Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наименование объекта – «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, район реки Сайма, лесопарковая зона. Заказчик – муниципальное	12 сооружений. 1 186 853,13 тыс. рублей	начало работ – 2005 год, прекращение работ – 2008 год, общая готовность – 40%	подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»	155 086,43	0,00	снос объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Срок реализации – 2027 год. Согласно техническому заключению по результатам обследования, шифр: СОП088-2021-01-П-ОБМ, СОП088-2021-03-П-ОБМ, СОП088-2021-04-П-ОБМ, СОП088-2021-02-П-ОБМ, выполненному обществом с ограниченной ответственностью «Строй Онлайн» в 2021 году, объект находится в аварийном состоянии, проектные решения по восстановлению	финансирование не предусмотрено. Стоимость сноса – 33 698,37 тыс. рублей	2027

	казенное учреждение «Управление капитального строительства»						зданий, входящих в состав объекта, отсутствуют. Местный бюджет несет затраты на осуществление охраны. Снос объекта целесообразен. В границах земельного участка предполагается строительство объекта местного значения, относящегося к сфере культуры и дополнительного образования		
Итого по разделу VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»					155 086,43	0,00	-	-	-

Раздел VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Мероприятия, исполнитель	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»								

Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик работ	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекра- щения работ	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Исполнитель	Срок реализации предлагаемых решений, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Наименование объекта – «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.	протяженность – 0,90485 километра, 1 176 794,22 тыс. рублей	начало работ – 2021 год, прекращение работ – 2022 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	17 352,88	0,00	получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости от 26.12.2022 №86-1-1-3-092400-2022	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029

	Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»							с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий и согласование проектной документации		
3	Наименование объекта – «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 1 и 2 пусковых комплексов – 1 180 метров, 843 869,45 тыс. рублей	начало работ – 2001 год, прекращение работ – 2003 год	перспективный план строительства городских дорог и улиц города Сургута и подъездов к опорной сети дорог Ханты-Мансийского автономного округа на 2001 – 2005 годы	21 359,93	0,00	разработанная проектная документация не актуальна	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по определению источников финансирования. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий и согласование проектной документации	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029
4	Наименование объекта – «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь объекта 7 936,54 квадратных метра, 4 105 528,88 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2025 год	муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»	14 192,00	9 400,00	получено положительное заключение государственной экспертизы от 17.03.2025 №86-1-1-2-013695-2025	строительство целесообразно. Финансирование на проектно-изыскательские работы предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по выделению в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности. Использование разработанной проектной документации невозможно, необходима актуализация технических условий и согласование проектной документации	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029
5	Наименование объекта – «Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута».	протяженность 170 метров, 28 050,79 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, прекращение работ – 2022 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 010,28	0,00	разработана проектная документация, экспертиза не пройдена	строительство целесообразно. Начало работ будет синхронизировано со строительством объекта спорта. В связи с ведущейся застройкой микрорайона 44, меняется схема подключения инженерных сетей,	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2030

	Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 44. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»							при необходимости будет проведена корректировка проектно-сметной документации. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации		
6	Наименование объекта – «Детская школа искусств в мкр. 25». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 25. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	общая площадь здания – 7 001,1 квадратных метра, 1 169 081,40 тыс. рублей	начало работ – 2013 год, прекращение работ – 2017 год	подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»	8 327,98	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации от 17.10.2017 № 86-1-1-3-0219-17 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта от 29.11.2017 № 1-1-1-0087-17, необходима корректировка	строительство целесообразно. Финансирование работ по корректировке проектно-сметной документации предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по выделению в 2027 году и плановом периоде 2028 – 2029 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по корректировке проектной документации с обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Регионпроект» от 16.12.2025 №31П/2025, срок выполнения работ – 08.12.2026	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029
7	Наименование объекта – «Автомобильная дорога к новому кладбищу». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством»	протяженность – 2,15 километра, 1 072 365,94 тыс. рублей	начало работ – 2013 год, прекращение работ – 2016 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»	6 756,88	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий от 15.02.2016 № 86-1-1-3-0034-16. Экспертиза достоверности сметной стоимости строительства не проводилась	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029

								условий, инженерных изысканий, корректировка проектной документации		
8	<p>Наименование объекта – «Мототрасса на «Заячьем острове» 1 этап».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>длина трассы – 2 200 метров, пропускная способность – 200 человек, 447 464,78 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2015 год, прекращение работ – 2016 год</p>	<p>подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы»</p>	7 278,96	0,00	<p>проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 06.02.2017 № 86-1-1-3-0030-17 и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 06.02.2017 № 86-1-0007-17</p>	<p>строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по изысканию средств местного бюджета для строительства объекта. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, инженерных изысканий, корректировка проектной документации</p>	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2030
9	<p>Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>протяженность – 326,6 метров, 308 350,66 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2016 год</p>	<p>подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы», муниципальная</p>	4 191,55	0,00	<p>проектно-сметная документация на переустройство газопровода разработана. В 2016 году получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации. По итогам проведения в 2017 году повторной государственной экспертизы проектной документации и одновременно проверки сметной стоимости строительства объекта получены отрицательные заключения. Требуется корректировка проектно-сметной документации в части устранения замечаний государственной экспертизы, а также в части выполнения требований уточненных технических условий, выданных публичным акционерным обществом «Газпром»</p>	<p>строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Продолжение реализации объекта планируется после завершения II и III этапов строительства объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации</p>	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2034

				программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»						
10	<p>Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)).</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>протяженность – 1,138 километра, 346 885,78 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2012 год, прекращение работ – 2016 год</p>	<p>региональная целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»</p>	1 022,89	448,24	<p>проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 10.02.2016 № 86-1-1-2-0029-16 и проведена финансовая экспертиза обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Сургут-стройцена» от 07.12.2015 № 325</p>	<p>строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Продолжение реализации объекта планируется после завершения II этапа строительства объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации</p>	<p>муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2030
11	<p>Наименование объекта – Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2»)).</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>протяженность – 2,590 километра, 511 983,69 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2012 год, прекращение работ – 2016 год</p>	<p>региональная целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»</p>	2 319,28	1 120,59	<p>проектно-сметная документация разработана. Получено отрицательное заключение государственной экспертизы проектной документации от 15.02.2016 № 86-1-3-2-0033-16. Замечания устранены в полном объеме. Необходимо проведение повторной государственной экспертизы</p>	<p>строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Продолжение реализации объекта планируется после завершения II и III этапов строительства объездной автомобильной дороги к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации</p>	<p>муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2034

12	<p>Наименование объекта – «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14 А. Реконструкция».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 25.</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>пропускная способность – 200 учащихся, 150 посадочных мест, площадь объекта – 8 959,4 квадратных метра, 646 167,15 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2018 год</p>	<p>государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 года»</p>	6 756,00	0,00	<p>проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 02.03.2018 № 86-1-1-3-0070-18 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 02.03.2018 № 86-1-0021-18</p>	<p>строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа с Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по включению строительства объекта в государственную программу. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации</p>	<p>муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2030
13	<p>Наименование объекта – Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>двухуровневая, 1 428 253,03 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2020 год</p>	<p>муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»</p>	17 823,21	0,00	<p>проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получены: положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 26.02.2020 № 86-1-0055-20, положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020</p>	<p>строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации</p>	<p>муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2029
14	<p>Наименование объекта – «Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление</p>	<p>двухуровневая, 1 531 724,95 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2020 год</p>	<p>муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»</p>	15 157,52	0,00	<p>проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получены положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства от 26.02.2020 № 86-1-0054-20 и положительное заключение государственной</p>	<p>строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно</p>	<p>муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2029

	капитального строительства»						экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020	в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации		
15	Наименование объекта – «Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь объекта – 1 167,8 квадратных метра, пропускная способность – 150 человек, 104 440,15 тыс. рублей	начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2019 год	муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»	2 000,00	0,00	проектная документация разработана в 2018. Шифр: 16П/2018	финансирование строительства (реконструкции) не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по принятию решения о целевой функции (снос/реконструкция) аварийного здания для которого разработан проект. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
16	Наименование объекта – «Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 4 427 километров, протяженность сетей электроснабжения-10 КЛ – 5 695 погонных метров, линий уличного освещения 0,4 кВ – 4 595 погонных метров, 2 615 183,17 тыс. рублей	начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2019 год	муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года»	9 522,67	0,00	Проектная документация разработана в 2019. Шифр: 14.03/2019	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029
17	Наименование объекта – «Магистральная улица №1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,	протяженность дороги первого этапа – 0,67 километра, второго этапа – 0,77 километра, 553 084,73 тыс. рублей	начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	9 000,00	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации от 30.06.2020 № 86-1-1-3-027776-2020	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029

	город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»							с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации		
18	Наименование объекта – «Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность сетей электро-снабжения 10 кВ – 1,127 километра, сетей электро-снабжения 0,4 кВ – 1,388 километра, протяженность проезда – 1,628 километра, 1 750 872,12 тыс. рублей	начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	8 853,61	0,00	проектная документация разработана в 2019 Шифр: 04П/2019-ПЗ, 2019	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Требуется корректировка проектно-сметной документации по результатам утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории и получение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2032
19	Наименование объекта – «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность первого этапа – 2 997 погонных метров, второго этапа – 2 122 погонных метров, 280 168,38 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	981,67	0,00	проектная документация в части изысканий разработана	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по изысканию средств местного бюджета на проведение государственной историко-культурной экспертизы в целях сохранения выявленного объекта культурного наследия. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
20	Наименование объекта – «Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый яр». Адрес местонахождения	протяженность – 3 970 погонных метров, 1 712 074,32 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	14 770,77	0,00	проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029

	объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»						стоимости строительства от 03.06.2020 № 86-1-0085-20	в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации		
21	Наименование объекта – «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Билецкого до ул. Аэрофлотской в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность объекта – 1,2 километра, 1 131 057,48 тыс. рублей	начало работ – 2023 год, прекращение работ – 2025 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута»	16 400,00	0,00	получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 27.03.2025 № 86-1-1-3-016434-2025	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Будет продолжена работа по включению объекта в комплексный план дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, на период 2027 – 2029 годов с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Разработанная проектная документация актуальна	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029
22	Наименование объекта – «Экспозиционно-выставочное здание на территории Мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	общая площадь объекта – 184,45 квадратных метра, 3 263,99 тыс. рублей	начало работ – 2025 год, прекращение работ – 2025 год	муниципальная программа «Развитие культуры в городе Сургуте»	2 713,19	0,00	заключение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости от 12.12.2025 № 86-2-1-2-3309-2025	строительство целесообразно. Финансирование строительства не предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. На основе разработанного проекта здания будет реализовано строительство на территории Мемориального комплекса, с участием публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз», по факту выполнения работ будут определены доля, состав и объем работ для выполнения силами муниципального образования, по факту будут изысканы средства местного бюджета для строительства объекта. Разработанная проектная документация актуальна	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027

23	<p>Наименование объекта – «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мкр. 38. Заказчик – Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	<p>мощность – 1 500 учащихся, 2 796 692,80 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2022 год</p>	<p>муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»</p>	17 592,32	15 833,09	<p>проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 21.07.2021 № 86-1-1-2-039422-2021</p>	<p>строительство целесообразно. Объект включен в перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026 – 2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями. Механизм реализации – прямые инвестиции. Заказчик – казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства», проектно-изыскательские работы на 2025 – 2026 годы. Будет проведена работа по передаче затрат на проектно-сметную документацию в казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства» в целях формирования первоначальной стоимости объекта. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации</p>	<p>муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	2026
24	<p>Наименование объекта – «Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>протяженность новых сетей – 194,4 метра, переустройство сетей – 176,7 метра, 16 995,00 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2022 год, прекращение работ – 2022 год</p>	<p>муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»</p>	819,84	0,00	<p>получено положительное заключение государственной экспертизы от 31.12.2022 № 86-1-1-2-095368/2022</p>	<p>строительство целесообразно. Финансирование строительства предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации</p>	<p>муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2030
25	<p>Наименование объекта – «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация</p>	<p>протяженность – 150 метров, 15 633,53 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2021 год, прекращение работ – 2023 год</p>	<p>муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»</p>	1 795,34	0,00	<p>получено положительное заключение государственной экспертизы от 24.03.2023 № 86-1-1-2-014270-2023</p>	<p>строительство целесообразно. Начало работ будет синхронизировано со строительством объекта образования. Использование разработанной проектной документации невозможно в связи с истечением срока действия, необходима актуализация технических условий, корректировка проектной документации</p>	<p>муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2028

	с универсальной безбарьерной средой)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»									
26	Наименование объекта – «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	пропускная способность – 150 мест в смену, 1 752 980,21 тыс. рублей	начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2026 год	муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»	13 795,67	7 830,00	ориентировочный срок получения государственной экспертизы – март 2026 года	строительство целесообразно. Финансирование на разработку проектно-сметной документации предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Реализация объекта предусмотрена государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – «Строительство», утвержденной постановлением Правительства автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п, в 2029 – 2030 годах	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2030
27	Наименование объекта – «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.	пропускная способность – 158 мест в смену, 450 400,33 тыс. рублей	начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2030 год	муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»	6 899,70	5 414,90	ориентировочный срок получения государственной экспертизы – март 2026 года	строительство целесообразно. Финансирование на разработку проектно-сметной документации предусмотрено в бюджете на 2026 год и плановый период 2027 – 2028 годов. Реализация объекта предусмотрена государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – «Строительство», утвержденной постановлением Правительства автономного округа – Югры от 10.11.2023 № 561-п, в 2029 – 2030 годах	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2030

Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»									
Итого по разделу VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»				228 694,14	40 046,82	-	-	-	-
Всего по плану снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства				383 780,57	40 046,82	-	-	-	-