

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 25 » _____ 03 _____ 20 25

№ _____ 1727

О внесении изменений
в распоряжение Администрации
города от 17.02.2022 № 295
«Об утверждении плана снижения
объема и количества объектов
незавершенного строительства»

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.10.2017 № 604-рп «О снижении объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 23.12.2024 № 8525 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города»:

1. Внести в распоряжение Администрации города от 17.02.2022 № 295 «Об утверждении плана снижения объема и количества объектов незавершенного строительства» (с изменениями от 18.10.2022 № 1985, 30.01.2023 № 255, 07.06.2023 № 1689, 14.11.2023 № 3336, 04.03.2024 № 910, 21.05.2024 № 2478) следующие изменения:

1.1. В подпункте 3.3 пункта 3 распоряжения слова «жилищно-коммунального комплекса» заменить словом «архитектуры».

1.2. Приложение 1 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету информационной политики обнародовать (разместить) настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» обнародовать (разместить) настоящее распоряжение в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: DOCSURGUT.RU.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2025.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Главы города

А.А. Фокеев

Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 25.03.2025 № 1727

План
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по муниципальному образованию
городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 01.01.2025

Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства/ степень завершенности строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей			Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства, тыс. рублей			Мероприятия, исполнитель	Срок ввода объекта в эксплу- атацию, год
					всего	в том числе из бюджета автоном- ного округа	в том числе из федераль- ного бюджета	всего	в том числе из бюджета авто- номного округа	в том числе из федераль- ного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	7-а	8	9	9-а	10	11
1	Наименование объекта – «Улица 1 «В» (проспект Пролетарский). Участок от ул. Югорской до ул. Щепёткина г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяжен- ность 1 пуско- вого комплекса – 545 метров, протяженность 2 пускового комплекса – 484 метра, 248 000,00 тыс. рублей	начало работ – 2000 год, прекращение работ – 2006 год, общая готовность – 28,4%	непрограммные инвестиции в основные фонды, строительство объектов для нужд отрасли «Транспорт»	70 428,27	0,00	0,00	177 571,73	0,00	0,00	завершение строительства (реконструк- ции) объекта незавершен- ного строительства и ввод его в эксплу- атацию, срок реализации – 2030, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2030
2	Наименование объекта – «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская	протяжен- ность – 12,927 кило- метра, 381 358,65 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2025 год, строительная готовность – 0%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», государственная программа Ханты- Мансийского	517,59	0,00	0,00	257 419,60	244 023,43	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строитель- ства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление	2026

	область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»			автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»							капитального строительства»	
3	Наименование объекта – «Внутриквартальный проезд с устройством открытой автостоянки в мкр. 37 г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность объекта – 225 машиномест, 95 482,46 тыс. рублей	начало работ – 2021 год завершение работ – 2025 год, общая готовность – 2%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	2 370,00	0,00	0,00	46 787,23	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
4	Наименование объекта – «Инженерные сети к спортивным сооружениям в хоззоне на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы, г.Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 250 метров, 24 889,14 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2025 год, общая готовность – 87%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	14 860,70	0,00	0,00	5 014,22	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
5	Наименование объекта – «Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А». Адрес местонахож-	протяженность – 0,378 километра	начало работ – 2019 год завершение работ –	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период	47 371,83	0,00	0,00	15 816,45	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025,	2025

	дения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	63 188,28 тыс. рублей	2025 год, общая готовность – 64,81%	до 2030 года»							муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	
6	Наименование объекта – «Инженерные сети к СОШ в мкр. 34 г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 210 метров, 16 995,00 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2025 год, строительная готовность – 0%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	819,84	0,00	0,00	16 175,15	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
7	Наименование объекта – «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ– Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 1,30225 километра, 1 454 686,4 тыс. рублей	начало работ – 2020 год завершение работ – 2025 год, общая готовность – 99%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система»	1 384 177,07	1 232 603,24	0,00	71 333,66	67 744,40	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025

8	<p>Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Восточная объездная дорога, 2 очередь). Съезд на Нижневартовске шоссе».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>протяженность – 2,27 километра, 4 820 910,31 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2023 год</p> <p>завершение работ 2027, строительная готовность – 0%</p>	<p>муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»</p>	37 922,37	0,00	0,00	4 598 067,40	4 138 260,60	0,00	<p>строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2028, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2028
9	<p>Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (2 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК54+08,16-ПК70+66,38 (конец трассы))».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС.</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>протяженность – 1,67 километра, 624 827,76 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2021 год</p> <p>завершение работ 2027, строительная готовность – 0%</p>	<p>муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»</p>	6 290,96	762,00	0,00	618 536,80	56 683,12	0,00	<p>строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2027, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2027

10	Наименование объекта – «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 150 метров, 15 633,53 тыс. рублей	начало работ – 2021 год завершение работ 2025, строительная готовность – 0%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 795,34	0,00	0,00	13 838,19	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
11	Наименование объекта – «Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 549,80 метра, 173 227,84 тыс. рублей	начало работ – 2021 год завершение работ 2025, общая готовность – 15%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	12 381,75	0,00	0,00	101 201,90	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
12	Наименование объекта – «Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,	протяженность – 11,168 километра, 380 440,4 тыс. рублей	начало работ – 2022 год завершение работ 2025, общая готовность – 10%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», государственная программа Ханты-Мансийского автономного	24 041,76	22 839,67	0,00	179 695,09	170 710,34	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026

	город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»			округа – Югры «Жилищно- коммунальный комплекс и городская среда»								
13	Наименование объекта – «Сети газоснабжения «Научно- технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахож- дения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муни- ципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность – 68 мегаватт, протяжен- ность – 3,13955 километра, 1 411 361,81 тыс. рублей	начало работ – 2022 год завершение работ 2025, общая готовность – 2%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», государственная программа Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно- коммунальный комплекс и городская среда»	23 398,69	22 228,72	0,00	569 152,59	540 629,91	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строитель- ства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
14	Наименование объекта – «Сети теплоснабжения «Научно- технологического центра в городе Сургуте» Адрес местонахож- дения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяжен- ность – 3,189 километра, 424 794,5 тыс. рублей	начало работ – 2022 год завершение работ 2025, общая готовность – 7%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», государственная программа Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно- коммунальный комплекс и городская среда»	31 016,45	29 465,63	0,00	192 272,79	182 659,15	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строитель- ства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
15	Наименование объекта – «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно- бытовыми помещениями». Адрес местонахождения – Российская Федерация,	мощность объекта – 3 100 квадратных метра, 266 371,65 тыс. рублей	начало работ – 2019 год завершение работ 2026, общая готовность – 28,84%	муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	43 657,78	0,00	0,00	224 002,25	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строитель- ства – 2026, муниципальное казенное учреждение «Управление	2026

	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»										капитального строительства»	
16	Наименование объекта – «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Белецкого». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность объекта – 0,38 километра, 374 318,61 тыс. рублей	начало работ - 2023 год завершение работ 2025, строительная готовность – 0%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	13 533,76	0,00	0,00	360 784,84	324 680,30	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
17	Наименование объекта – «Участок набережной протоки Кривуля в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность объекта – 1,56 километра, 3 820 497,10 тыс. рублей	начало работ – 2019 год завершение работ 2025 год, общая готовность – 68%	муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Экологическая безопасность»	2 451 467,46	1 942 877,39	0,00	535 737,10	428 589,68	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
18	Наименование объекта «Инженерные сети к спортивным сооружениям в мкр. 30А, г. Сургут».	мощность объекта 500,0 метров, 14 119,72 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2025 год,	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	13 844,38	0,00	0,00	137,67	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное	2025

	Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, микрорайон 30 А. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»		общая готовность – 100%								казенное учреждение «Управление капитального строительства»	
19	Наименование объекта – «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова-Гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион», город Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	пропускная способность – 150 мест в смену, 1 752 980,21 тыс. рублей	начало работ – 2014 год, завершение работ – 2030 год, строительная готовность – 0%	муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»	13 795,67	7 830,00	0,00	1 739 184,54	1 565 266,40	0,00	необходима корректировка проекта, строительство целесообразно. объект включен в дополни-тельную потребность муниципальной программы «Молодёжная политика Сургута на период до 2030 года», период реализации 2025 – 2027 годы, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2030
20	Наименование объекта – «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздорови-тельный лагерь «Олимпия» на базе муниципального бюджетного учреждения «Олимпия», город Сургут». Адрес местонахождения объекта– Российская Федерация,	пропускная способность – 158 мест в смену, 450 400,33 тыс. рублей	начало работ – 2014 год, завершение работ – 2030 год, строительная готовность – 0%	муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»	6 899,70	5 414,90	0,00	443 500,63	399 150,57	0,00	необходима корректировка проекта, строительство целесообразно. объект включен в дополни-тельную потребность муниципальной программы «Молодежная политика	2030

	Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»										Сургут на период до 2030 года», период реализации 2025 – 2027 годы, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	
21	Наименование объекта – «Улица 3 «З» на участке от Тюменского тракта до улицы 4 «З» в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 1 090 метров, 398 897,36 тыс. рублей	начало работ – 2021 год, срок окончания работ не определен, строительная готовность – 0%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	5 062,96	0,00	0,00	393 381,63	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2026, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
22	Наименование объекта – «Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 625 погонных метров, 93 729,58 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2021 год, строительная готовность – 0%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	4 800,00	0,00	0,00	44 435,54	0,00	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026

23	Наименование объекта – «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Заячий остров. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	мощность – 150 000 метров кубических/сутки, 2 344 103,29 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, Окончание работ – 2025 год, строительная готовность – 75,3 %	муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период 2030 года»	2 017 048,01	1 715 088, 78	0,00	265 748,00	223 228,32	0,00	строительство целесообразно, срок окончания строительства – 2025, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
24	Наименование объекта – «Объект незавершенного строительства, сооружения коммунального хозяйства, степень готовности 97% (Наружные тепловые сети), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	34 метра, 31 681,18 тыс. рублей	сроки работ не определены, общая готовность – 97%	объект принят в муниципальную собственность безвозмездно	2 219,89	0,00	0,00	29 461,29	29 461,29	0,00	определяются источники финансирования для завершения строительства, департамент имущественных и земельных отношений	2029
25	Наименование объекта – «Объект незавершенного строительства, сооружения коммунального хозяйства, степень	34 метра, 1 587,89 тыс. рублей	сроки работ не определены, общая готовность – 98%	объект принят в муниципальную собственность безвозмездно	477,51	0,00	0,00	1 110,38	1 110,38	0,00	определяются источники финансирования для завершения строительства,	2029

	готовности 98% (Наружные сети водоснабжения), ХМАО – Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений										департамент имущест- венных и земельных отношений	
26	Наименование объекта – «Объект незавершенного строительства, сооружения канализации, степень готовности 98% (Наружные сети водоотведения), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	168 метров, 5 407,08 тыс. рублей	сроки работ не определены, общая готовность – 98%	объект принят в муници- пальную собственность безвозмездно	4 434,23	0,00	0,00	972,85	972,85	0,00	определяются источники финансиро- вания для завершения строительства, департамент имущест- венных и земельных отношений	2029
27	Наименование объекта – «Объект незавершенного строительства, сооружения канализации, степень готовности 99% (Наружные сети дождевой канализации), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-	237 метров, 7 141,81 тыс. рублей	сроки работ не определены, общая готовность – 99%	объект принят в муници- пальную собственность безвозмездно	6 168,96	0,00	0,00	972,85	972,85	0,00	определяются источники финансиро- вания для завершения строительства, департамент имущест- венных и земельных отношений	2029

	Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений											
28	Наименование объекта – «Объект незавершенного строительства, сооружения электроэнергетики, степень готовности 95% (Наружные сети электроснабжения), ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	350 метров, 77 841,80 тыс. рублей	сроки работ не определены, общая готовность – 95%	объект принят в муниципальную собственность безвозмездно	1 186,98	0,00	0,00	76 654,82	76 654,82	0,00	определяются источники финансирования для завершения строительства, департамент имущественных и земельных отношений	2029
29	Наименование объекта – «Объект незавершенного строительства, сооружения связи, степень готовности 50% (Наружные сети связи), ХМАО-Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	65 метров, 5 631,43 тыс. рублей	50% сроки работ не определены, общая готовность – 50%	объект принят в муниципальную собственность безвозмездно	72,48	0,00	0,00	5 558,94	5 558,94	0,00	определяются источники финансирования для завершения строительства, департамент имущественных и земельных отношений	2029

30	Наименование объекта – «Объект незавершенного строительства, степень готовности 52% (Административное здание, г. Сургут, квартал 6 по проспекту Ленина), ХМАО-Югра, г.Сургут, пр-кт Ленина, квартал 6». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проспект Ленина, квартал 6. Заказчик – департамент имущественных и земельных отношений	25 478,8 квадратных метра, 5 423 392,54 тыс. рублей	сроки работ не определены, общая готовность – 52%	объект принят в муниципальную собственность безвозмездно	1 580 644,04	0,00	0,00	3 842 748,50	3 842 748,50	0,00	определяются источники финансирования для завершения строительства, департамент имущественных и земельных отношений	2029
31	Наименование объекта – «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, микрорайон 20 А. Заказчик – муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	мощность – 1 500 учащихся, 4 342 853,40 тыс. рублей	начало строительства – 2022 год, год планового окончания строительства – 2024 год, строительная готовность – 37%	муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	613 850,58	358 211,26	224 946,79	193 156,74	162 179,60	21 317,61	продолжение строительства с применением механизма концессии, концессионер – общество с ограниченной ответственностью «Школа»	2025

32	<p>Наименование объекта – «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, микрорайон 5 А. Заказчик – муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	<p>мощность – 1500 учащихся, 5 234 901,80 тыс. рублей</p>	<p>начало строительства – 2020 год, год планового окончания строительства – 2026 год, строительная готовность – 8%</p>	<p>муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»</p>	88 509,70	79 658,73	0,00	278 083,30	243 106,47	0,00	продолжение строительства с применением механизма концессии, концессионер – общество с ограниченной ответственностью «Творческие технологии. Сургут»	2026
33	<p>Наименование объекта – «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, микрорайон А. Заказчик – муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	<p>мощность – 90 человек/час, 287 012,31 тыс. рублей</p>	<p>начало строительства – 2023 год, год планового окончания строительства – 2024 год, строительная готовность – 80%</p>	<p>муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Сургута на период до 2030 года»</p>	167 078,09	158 524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	продолжение строительства с применением механизма концессии, концессионер – общество с ограниченной ответственностью «РК+»	2025

34	<p>Наименование объекта – «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в мкр. Хоззона (по ул. Маяковского) в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Хоззна, улица Маяковского.</p> <p>Заказчик – муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>	<p>мощность – 115/72 чел. в час/зрит. мест, 463 218,97 тыс. рублей</p>	<p>начало строительства – 2023 год, год планового окончания строительства – 2024 год, строительная готовность – 45%</p>	<p>муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Сургута на период до 2030 года»</p>	225 366,79	214 098,45	0,00	37 850,73	35 958,19	0,00	продолжение строительства с применением механизма концессии, концессионер – общество с ограниченной ответственностью «Интер-Спорт»	2025
35	<p>Наименование объекта – «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. II этап строительства.</p> <p>Спортивный комплекс с универсальным игровым залом».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 30А.</p> <p>Заказчик – муниципальное образование городской</p>	<p>мощность – 90 чел./час, 258 918,74 тыс. рублей</p>	<p>начало строительства – 2023 год, год планового окончания строительства – 2025 год, строительная готовность – 41%</p>	<p>муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Сургута на период до 2030 года»</p>	90 844,09	86 301,88	0,00	68 261,51	64 848,41	0,00	продолжение строительства с применением механизма концессии, концессионер – общество с ограниченной ответственностью «РК+»	2025

	округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры											
36	Наименование объекта – «Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств» в микрорайоне 30 А в муниципальном образовании городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. I этап строительства. Дворец боевых искусств». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 30А. Заказчик – Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	мощность – 65 чел./час, 240 455,99 тыс. рублей	начало строительства – 2023 год, год планового окончания строительства – 2025 год, строительная готовность – 35%	муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Сургута на период до 2030 года»	84 718,79	80 482,85	0,00	64 328,31	61 111,85	0,00	продолжение строительства с применением механизма концессии, концессионер – общество с ограниченной ответственностью «РК+»	2025
37	Наименование объекта – «Спортивный комплекс с искусственным льдом». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон Хоззна. Заказчик – муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	мощность – 80/72 чел. в час/зрит. мест 570 836,69 тыс. рублей	начало строительства – 2023 год, год планового окончания строительства – 2025 год, строительная готовность – 11%	муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта города Сургута на период до 2030 года»	169 016,56	160 565,73	0,00	52 014,34	49 413,57	0,00	продолжение строительства с применением механизма концессии, концессионер – общество с ограниченной ответственностью «Интераспорт»	2025
Итого по разделу I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»					9 262 091,06	6 116 953,29	224 946,79	15 520 969,56	12 915 723,94	21 317,61		

Раздел II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, (тыс. рублей)	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. рублей)		Источники и объемы финансирования, необходимые для консервации объекта		Мероприятия, исполнитель	Срок проведения консервации объекта, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа	всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»										

Раздел III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, (тыс. рублей)	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта (тыс. рублей)		Мероприятия, исполнитель	Предполагаемый срок продажи, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»								

Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, (тыс. рублей)	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, (тыс. рублей)		Мероприятия, исполнитель	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»								

Раздел V «Объекты незавершенного строительства,
в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности,
либо в федеральную и муниципальную собственность»

№ п/п	Наименование объекта адрес местонахождения объекта заказчик строительства	Мощность объекта сметная стоимость, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства степень завершенности строительства	Документ – основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства	Мероприятия, исполнитель	Срок передачи объекта незавершенного строительства, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Наименование объекта – «Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 902 метра, 18 702,79 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2024 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	18 702,79	0,00	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
39	Наименование объекта – «Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. «А», г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муни- ципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность– 448,3 метра, 21 668,52 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, Завершение работ – 2024 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	21 668,52	0,00	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»	формирование пакета документов для осуществления государственной регистрации права муниципальной собственности объекта, закрытие разрешения на осуществление земляных работ, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025

40	Наименование объекта – «Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 747,00 метров, 41 561,02 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2024 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	41 561,02	0,00	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал».	формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
41	Наименование объекта – «Внутриквартальные проезды для обеспечения подъезда к общеобразовательным учреждениям в мкр. 24 в г. Сургуте». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 24. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь поверхности – 8 185 квадратных метров, 34 272,57 тыс. рублей	начало строительства – 2014 год, завершение строительства – 2014 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2016 годы»	34 272,57	0,00	не определен	формирование земельных участков и постановка на государственный кадастровый учет, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи не определен в связи с возможными затруднениями по передаче выделенных участков проезда правообладателями земельных участков, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
42	Наименование объекта – «Филиал окружного бюро судмедэкспертизы» Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 31 А. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	пропускная способность – 1 000 вскрытий в год, проектная площадь объекта 33 758,15 квадратных метра 230 932,15 тыс. рублей в ценах 2001 года	начало работ – 1993 год, прекращение работ – 2007 год, общая готовность – 61%	распоряжение Мэра города Сургута от 27.03.1998 № 797	91 575,14	0,00	не определен	выполнение мероприятий по приватизации (отчуждению) объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, проработка вопроса передачи в собственность автономного округа	2025

43	Наименование объекта – «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции». Адрес местонахождения объекта - Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Пионерная. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 10 671,8 метра, 383 137,56 тыс. рублей	начало работ – 2019 год, завершение работ – 2023 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	383 137,56	73 351,16	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	устранение подрядной организацией замечаний по исполнительной документации, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
44	Наименование объекта – «Водоснабжение поселка Кедровый-2, г. Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, поселок Кедровый-2. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 294 метра, 9 248,24 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2023 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	9 248,24	0,00	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	устранение подрядной организацией замечаний по выполненным работам, промывка сети водоснабжения, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
45	Наименование Объекта – «Вынос инженерных сетей из-под застройки земельных участков, предназначенных для размещения спортивных сооружений на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский	протяженность 142,7 метра, 10 339,93 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2023 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	10 339,93	0,00	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»	устранение подрядной организацией замечаний по исполнительной документации, оформление сервитутов на право пользования земельными участками, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты, образованные из состава сложного объекта, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат	2025

	автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 20. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»							по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	
46	Наименование Объекта – «Вынос сетей водоснабжения с территории СОШ в микрорайоне 5А г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 5 А. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 96,3 метров, 6 551,73 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2023 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	6 551,73	0,00	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Федоровскнефть»	оформление соглашения с Публичным акционерным обществом «Сургутнефтегаз» Нефтегазодобывающее управление «Федоровскнефть» о передаче затрат на строительство нового участка противопожарного водопровода, технической и проектной документации на построенный участок сети водоснабжения, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству монолитной камеры Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал», срок передачи 2025 год, Администрация города, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
47	Наименование объекта – «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно-очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,	мощность объекта 300 кубических метров/час, 1,743 километра, 217 386,17 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, завершение работ – 2023 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	217 461,33	203 651,96	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	устранение подрядной организацией замечаний, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025

	город Сургут, Юго-западный район. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»								
48	Наименование объекта – «Магистральный водовод для нужд Поймы-2, «Научно-технологического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки». Адрес местонахождения объекта –Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность объекта 6,2608 километра, 278 760,92 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, завершение работ – 2023 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	278 760,92	261 704,40	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	устранение подрядной организацией замечаний, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
49	Наименование объекта «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, Юго-западный район Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность объекта 3 801 кубических метра/сутки, 923,1 кило-метра, 383 453,77 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, завершение работ – 2023 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	383 453,77	360 150,55	муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	устранение подрядной организацией замечаний, подключение объекта к сети электроснабжения, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025

50	Наименование объекта «Проезд с ул. Островского вдоль БУ ХМАО-Югры «СКТБ» в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность объекта протяженность – 176 метров, сети наружного освещения – 240 метров, 21 984,68 тыс. рублей	начало работ – 2021 год, завершение работ – 2023 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	21 984,68	0,00	муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
51	Наименование объекта «Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина Гора» в г. Сургуте» Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность объекта протяженность – 211 метров, наружное освещение протяженность – 304 метра, 22 438,33 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2024 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	22 438,33	0,00	муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
52	Наименование объекта – «Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	мощность объекта 141,2 метра, 3 115,58 тыс. рублей	начало работ – 2018 год, завершение работ – 2023 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	3 115,58	0,00	муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», муниципальное казенное учреждение «Лесопарковое хозяйство», Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «ДорРемТех»	формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по проектированию эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025

53	Наименование объекта – «Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 4 100,00 метров, 167 690,92 тыс. рублей	начало работ – 2022 год, завершение работ – 2024 год, строительная готовность – 100%	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года», государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»	167 690,92	159 306,38	Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»	формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
54	Наименование объекта – «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута». Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	513,86 тыс. рублей	исполнение решения суда 2024 года	муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	513,86	0,00	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича	исполнение решения арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № А75-57/2022 от 20.09.2023, формирование пакета документов для подготовки муниципального правового акта о передаче затрат по строительству эксплуатирующей организации, срок передачи 2025 год, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025
Итого по разделу V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную и муниципальную собственность»					1 712 476,90	1 058 164,44			

Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	Наименование объекта – «Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Сибирская, 14. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	строительный объем – 2 275 куби- ческих метров, высота здания 4 метра, 106 045,72 тыс. рублей	начало проектных работ – 2018 год, реконструкция не начи- налась, строительная готовность – 0%	муниципальная программа «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года»	1 175,00	0,00	реконструкция не целесообразна в связи с перепрофилированием объекта и сдачей его в аренду. По истечении срока действия договора аренды возможно рассмотрение вопроса о продаже объекта арендатору. В случае принятия решения о продаже будет рассмотрен вопрос о списании затрат	финансирование не требуется	2027
56	Наименование объекта – «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне, междуречье р. Сайма». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, район реки Сайма, лесопарковая зона. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	12 сооружений, 1 186 853,13 тыс. рублей	начало строитель- ства – 2005 год прекращение строитель- ства – 2008 год, общая готовность – 40%	подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы»	155 086,43	0,00	снос объекта незавершенного строительства в установленном законодательством Российской Федерации порядке, срок реализации – 2027. Согласно техническому заключению по результатам обследования, шифр: СОП088-2021-01- П-ОБМ, СОП088-2021-03-П-ОБМ, СОП088-2021-04-П-ОБМ, СОП088- 2021-02-П-ОБМ, выполненному обществом с ограниченной ответственностью «Строй Онлайн» в 2021 объект находится в аварийном состоянии, проектные решения по восстановлению зданий, входящих в состав объекта, отсутствуют. Местный бюджет несет затраты на осуществление охраны. Снос объекта целесообразен. В границах земельного участка предполагается строительство объекта местного значения относящегося к сфере культуры и дополнительного образования	финансирование не предусмотрено, стоимость сноса – 33 698,37 тыс. рублей	2027

57	Незавершенное строительство, площадь застройки 232,2 кв. м., степень готовности 23%, ХМАО – Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Геологическая, мкр-н 27, лит.А. Адрес местонахождения – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, мкр. 27, улица Геологическая, литер А. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь объекта 232,2 квадратных метра, площадь земельного участка 553 квадратных метра, стоимость не определена	информация отсутствует, степень готовности 23%	объект принят в муниципальную собственность по решению суда	1 790,00	0,00	объект принят как бесхозное имущество, потребность в его достройке в муниципальном образовании отсутствует. Издано постановление Администрации города от 16.06.2023 № 3084 «О сносе и списании муниципального имущества»	финансирование не предусмотрено, стоимость сноса – 12 740,05 тыс. рублей	2026
Итого по разделу VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»					158 051,43	0,00			

Раздел VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства	Мощность объекта стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения строительства, степень завершения строительства	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Мероприятия, исполнитель	Срок принятия объекта незавершенного строительства в государственную казну, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по разделу VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»								

Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»

№ п/п	Наименование объекта, адрес местонахождения, заказчик работ	Мощность объекта, стоимость строительства, тыс. рублей	Годы фактического начала и прекращения работ	Основание для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей		Наличие разработанной проектной документации	Предлагаемые решения (мероприятия), в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации	Исполнитель	Срок реализации предлагаемых решений, год
					всего	в том числе из бюджета автономного округа				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Наименование объекта – «Инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 24 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 24 в границах проспекта Комсомольского, улицы Геологической и набережной Ивана Кайдалова. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 637 метров, 10 870,18 тыс. рублей	начало работ – 2022 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 100,00	0,00	получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости от 26.12.2022 № 86-1-1-2092416-2022	строительство целесообразно. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029
59	Наименование объекта – «Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г.Сургуте». Адрес местонахождения	протяженность – 0,775 км 1 176 794,22 тыс. рублей	начало работ – 2021 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	17 352,88	0,00	получено положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной	строительство целесообразно. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027

	объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»						стоимости от 26.12.2022 86-1-1-3-092400-2022	экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2027 год		
60	Наименование объекта – «Магистральная улица 1 «В» от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы с сетями инженерного обеспечения». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 1 и 2 пусковых комплексов – 1 180 метров, 843 869,45 тыс. рублей	начало работ – 2001 год, прекращение работ – 2003 год	перспективный план строительства городских дорог и улиц города Сургута и подъездов к опорной сети дорог Ханты-Мансийского автономного округа на 2001 – 2005 годы	21 359,93	0,00	разработанная проектная документация не актуальна	на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2034 год	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2034
61	Наименование объекта – «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь объекта 7 936,54 квадратных метра, 4 105 528,88 тыс. рублей	начало работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»	11 210,00	9 400,00	разработана проектная документация, проверка достоверности определения сметной стоимости строительства – май 2025 года	строительство объекта целесообразно. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Письмами от 25.05.2023 № 01-02-7628/3, 18.01.2024 № 01-02-708/4 направлены заявки на выделение в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации) на софинансирование строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объектов культуры государственной (муниципальной) собственности	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2028

62	Наименование объекта – «Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 44. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность 170 метров, 28 050,79 тыс. рублей	начало работ – 2022 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	1 010,28	0,00	разработана проектная документация	строительство объекта целесообразно после определения концессионера по строительству спортивного сооружения. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026
63	Наименование объекта – «Детская школа искусств в мкр. 25». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 25. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь объекта – 5 512 квадратных метров, 1 169 081,40 тыс. рублей	начало работ – 2013 год, прекращение работ – 2017 год	подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»	8 327,98	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0219-17 от 17.10.2017 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта № 1-1-1-0087-17 от 29.11.2017	строительство целесообразно. Требуется корректировка проектной документации. Письмом № 01-02-273/5 от 14.01.2025 в адрес Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена заявка на выделение в 2026 году и плановом периоде 2027 и 2028 годов субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства объектов культуры государственной (муниципальной) собственности	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2028
64	Наименование объекта – «Автомобильная дорога к новому кладбищу» Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ –	протяженность – 2,15 километра, 1 072 365,94 тыс. рублей	начало работ – 2013 год, прекращение работ – 2016 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы»	6 756,88	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение повторной государст-	проектно-сметная документация разработана, требуется корректировка. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2028

	Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительств»						венной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий № 86-1-1-3- 0034-16 от 15.02.2016. Экспертиза достоверности сметной стоимости строительства не проводилась	объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2028 год		
65	Наименование объекта – «Мототрасса на «Заячем острове» 1 этап». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	длина трассы – 2 200 метров, пропускная способность – 200 человек, 447 464,78 тыс. рублей	начало работ – 2015 год, прекращение работ – 2016 год	подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на 2014 – 2020 годы»	7 278,96	0,00	проектно- сметная документация разработана. Получено положительное заключение государст- венной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3- 0030-17 от 06.02.2017 и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-0007-17 от 06.02.2017	проектно-сметная документация разработана, не актуальна. Дальнейшее выполнение работ возможно при условии обеспечения финансированием. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Молодежная политика Сургута на период до 2030 года», период реализации 2025 – 2027 годы	муници- пальное казенное учреждение «Управление капитального строитель- ства»	2027
66	Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехни- ческих сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 Переустройство «Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4 нитка». Адрес местонахождения объекта – Российская	протяжен- ность – 326,6 метра, 308 350,66 тыс. рублей	начало работ – 2014 год, прекращение работ – 2016 год	подпрограмма «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты- Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы» в составе подпрограммы «Дорожное	4 191,55	0,00	проектно- сметная докумен- тация на переуст- ройство газопровода разработана. В 2016 году получено отрицательное заключение государст- венной экспертизы	необходима корректировка проектно- изыскательских работ. Строительство объекта возможно после корректировки проектно-сметной документации, получения заключения государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости. Строительство целесообразно, но стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. На 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов),	муници- пальное казенное учреждение «Управление капитального строитель- ства»	2027

	Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»			хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы», подпрограмма «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 – 2020 годы», муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»			проектной документации. По итогам проведения в 2017 году повторной государственной экспертизы проектной документации и одновременно проверки сметной стоимости строительства объекта получены отрицательные заключения. Требуется корректировка проектно-сметной документации в части устранения замечаний государственной экспертизы, а также в части выполнения требований уточненных технических условий выданных публичным акционерным обществом «Газпром»	в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2027 год		
67	Наименование объекта – «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (3 этап. Автодорога	протяженность – 1,138 километра, 346 885,78 тыс. рублей	начало работ – 2012 год прекращение работ – 2016 год	региональная целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 –	1 022,89	448,24	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы	строительство целесообразно, для повышение антитеррористической защищенности объекта Сургутская ГРЭС-2 открытого акционерного общества «Э. ОН Россия». До начала реализации этапа автомобильной дороги необходимо выполнить переустройство газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2 в соответствии утвержденными 08.10.2013	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2036

	к СТ «Старожил-1» и ПСОК «Многодетная семья»)). Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»			2013 годы и на период до 2015 года»			проектной документации № 86-1-1-2-0029-16 от 10.02.2016 и проведена финансовая экспертиза обществом с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр «Сургут-стройцена» от 07.12.2015 № 325	техническими условиями открытым акционерным обществом «Газпром». Стоимость переустройства значительно превышает стоимость строительства дороги. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2036 год		
68	Наименование объекта – Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черёмушки», «Север-1», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (4 этап. Автодорога к СОТ «Север 1» и СОТ «Север 2»)). Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, зона ГРЭС. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяжен- ность – 2,590 кило- метров 511 983,69 тыс. рублей	начало работ – 2012 год прекращение работ – 2016 год	региональная целевая программа «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»	2 319,28	1 120,59	проектно- сметная документация разработана. Получено отрицательное заключение государст- венной экспертизы проектной документации № 86-1-3-2-0033-16 от 15.02.2016. Замечания устранены в полном объеме. Необходимо проведение повторной государст- венной экспертизы	проведение повторной экспертизы возможно при наличии финансирования. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2036 год	муници- пальное казенное учреждение «Управление капитального строи- тельства»	2036

69	<p>Наименование объекта – «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ № 38, пр. Пролетарский, 14 А. Реконструкция».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 25</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>пропускная способность – 200 учащихся, 150 посадочных мест, площадь объекта – 8 959,4 квадратных метра</p> <p>646 167,15 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2014 год</p> <p>прекращение работ – 2016 год</p>	<p>государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 года»</p>	6 756,00	0,00	<p>проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-0070-18 от 02.03.2018 и о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-0021-18 от 02.03.2018</p>	<p>на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Проводятся мероприятия по удешевлению стоимости реконструкции (расчеты, технические решения). Документы будут рассмотрены на заседании комиссии по управлению объектами незавершенного строительства</p>	<p>муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2028
70	<p>Наименование объекта – Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте».</p> <p>Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.</p> <p>Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	<p>двухровневая, 1 428 253,03 тыс. рублей</p>	<p>начало работ – 2018 год</p> <p>прекращение работ – 2019 год</p>	<p>муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»</p>	17 823,21	0,00	<p>проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получены: положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-0055-20 от 26.02.2020, положительное заключение проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020</p>	<p>дальнейшее строительство объекта возможно при условии обеспечения финансированием. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2029 год</p>	<p>муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»</p>	2029

71	Наименование объекта – «Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	двухуровневая, 1 531 724,95 тыс. рублей	начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2019 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	15 157,52	0,00	проектно-сметная документация разработана в полном объеме. Получены положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-0054-20 от 26.02.2020 и положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий от 27.01.2020	дальнейшее строительство объекта возможно при условии обеспечения финансированием. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2029 год	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2029
72	Наименование объекта – «Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	площадь объекта – 1 167,8 квадратных метра, пропускная способность – 150 человек, 104 440,15 тыс. рублей	начало работ – 2018 год, прекращение работ – 2019 год	муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы», муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»	2 000,00	0,00	проектно-сметная документация разработана	в целях улучшения архитектурного облика города, на архитектурно-художественном совете принято решение в рамках комплексного развития территории исторического центра предусмотреть обустройство территории и здания ул. Мелик-Карамова, дом 3 – Дома пионеров	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2026

73	Наименование объекта – «Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 4 595 погонных метров, протяженность сетей электроснабжения-10 КЛ – 5 695 погонных метров, линий уличного освещения 0,4 кВ – 4 595 погонных метров, 2 615 183,17 тыс. рублей	начало работ – 2019 год прекращение работ – 2019 год	муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута на период до 2030 года»	9 522,67	0,00	проектно-сметная документация разработана.	требуется корректировка проектно-сметной документации по результатам утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории и получение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости. На 2025 год и на плановый период 2026 – 20267 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2032 год	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2032
74	Наименование объекта – «Магистральная улица №1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность дороги первого этапа – 0,67 километров, второго этапа – 0,77 километра, 553 084,73 тыс. рублей	начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	9 000,00	0,00	проектно-сметная документация разработана. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации № 86-1-1-3-027776-2020 от 30.06.2020	на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2027 год	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
75	Наименование объекта – «Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута», Адрес местонахождения объекта – Российская	протяженность сетей электроснабжения 10 кВ – 1,127 километров, сетей электро-снабжения 0,4 кВ –	начало работ – 2019 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие жилищной сферы на период до 2030 года»	8 853,61	0,00	проектно-сметная документация разработана. Требуется корректировка проектно-сметной документации	на 2024 год и на плановый период 2025 – 2026 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2032

	Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	1,388 километров, протяженность проезда – 1,628 километров, 1 750 872,12 тыс. рублей					по результатам утвержденного проекта планировки и проекта межевания территории и получение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства	социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2032 год		
76	Наименование объекта – «Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. 3-й пусковой комплекс. Реконструкция». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность первого этапа – 2 997 погонных метров, второго этапа – 2 122 погонных метров, 280 168,38 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года»	981,67	0,00	проектная документация в части изысканий разработана.	на 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в дополнительную потребность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на период до 2030 года», период реализации 2025 – 2027 годы	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
77	Наименование объекта – «Улица 4 «3» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый яр». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное	протяженность – 3 970 погонных метров, 1 712 074,32 тыс. рублей	начало работ – 2020 год, прекращение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	14 770,77	0,00	проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства № 86-1-0085-20 от 03.06.2020	строительство целесообразно. Строительство объекта необходимо для обеспечения безопасных условий дорожного движения с расчетными скоростями в сочетании с необходимыми требованиями эксплуатации автомобильных дорог и увеличению скорости транспортного потока. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов),	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027

	казенное учреждение «Управление капитального строительства»							в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2027 год		
78	Наименование объекта – «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	протяженность – 1,06 километра, 1 008 559,3 тыс. рублей	начало работ – 2021 год, прекращение работ – 2022 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	7 300,00	0,00	проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 11.09.2023 № 86-1-1-3-053768-2023.	строительство целесообразно. На 2025 год и на плановый период 2026 – 2027 годов финансирование объекта не предусмотрено. Объект включен в Перечень мероприятий (результатов), в том числе создаваемых (реконструируемых), приобретаемых объектов на период до 2036 года, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года и не учтенных в разделе финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута», период реализации 2027 год	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2027
79	Наименование объекта – «Подготовка территории для строительства магистральной дороги на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте. Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут.	протяженность – 1,30225 километра, 1 105,83 тыс. рублей	начало работ – 2020 год завершение работ – 2020 год	муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на период до 2030 года»	1 105,83	0,00	получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости работ по подготовке территории для строительства магистральной дороги № 86-1-0054-20 от 09.07.2020 г	затраты входят в состав объекта «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте», работы на объекте ведутся, срок окончания строительства – 2025. По факту окончания работ затраты будут переданы	муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»	2025

	Заказчик – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»									
80	Наименование объекта – «Средняя общеобразовательная школа в микро-районе 38 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)». Адрес местонахождения объекта – Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут. Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, мкр. 38. Заказчик – Муниципальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	мощность – 1 500 учащихся, 2 796 692,80 тыс. рублей	начало работ ПИР – 2020 год завершение работ – срок не определен	муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на период до 2030 года»	17 592,32	15 833,09	проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства от 21.07.2021 № 86-1-1-2-039422-2021	строительство целесообразно. Объект включен в перечень создаваемых объектов на 2025 год и на плановый период 2026 – 2030 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, механизм реализации – прямые инвестиции, заказчик – казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление капитального строительства», период реализации 2025 – 2027 годы	муници-пальное образование городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	2028
Итого по разделу VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»					192 794,23	26 801,92				
Всего по плану снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства					11 325 413,59	7 201 919,65				