



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» 06 2023

№ 2983

О проведении молодежного
фестиваля «Сургут в движении»
в рамках празднования
Дня молодежи

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 21.04.2021 № 552 «О распределении отдельных полномочий Главы города между высшими должностными лицами Администрации города», в целях подготовки к проведению молодежного фестиваля «Сургут в движении» в рамках празднования Дня молодежи:

1. Утвердить план по подготовке и проведению молодежного фестиваля «Сургут в движении» в рамках празднования Дня молодежи согласно приложению.

2. Департаменту массовых коммуникаций и аналитики разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Официальные документы города Сургута»: www.docsurgut.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его издания и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.05.2023.

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы города



А.Н. Томазова

Приложение
к постановлению
Администрации города
от 13.06.2023 № 2983

План
по подготовке и проведению молодежного фестиваля
«Сургут в движении» в рамках празднования Дня молодежи

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные исполнители
Организационные мероприятия			
1	Формирование и подготовка волонтерского корпуса для оказания помощи в подготовке и проведении фестиваля	15.06.2023	Акулов А.А., Боровик О.В.
2	Разработка и согласование схемы расположения площадок фестиваля	20.05.2023	Акулов А.А.
3	Подготовка распоряжения Администрации города о временном перекрытии автомобильного движения автотранспорта в соответствии со схемами организации фестиваля и обеспечение его выполнения	20.05.2023	Акулов А.А., Киселёв К.С.
4	Осуществление заказа и изготовления полиграфической продукции, пропусков к Центральной площади города предприятий и организаций города, для автотранспорта торговых предприятий, технического обеспечения, организаторов мероприятий, участников фестиваля	15.06.2023	Акулов А.А., Любашина Е.Ю.
5	Обеспечение предоставления плана городских мероприятий, списков автотранспорта, коллективов, волонтеров, участников торговой ярмарки,	09.06.2023	Печёнкин Д.Н., Акулов А.А., Рачёв А.А., Гаврикова Д.А., Любашина Е.Ю.,

	<p>специалистов учреждений для последующей передачи в Управление Министерства внутренних дел по городу Сургуту, 1 отдел (с дислокацией в городе Сургуте) Службы по Ханты-Мансийскому автономному округу</p> <p>Региональное управление Федеральная служба безопасности России по Тюменской области, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу Сургуту) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре</p>		Боровик О.В., Сенин А.В.
6	Обеспечение предоставления в Управления Министерства внутренних дел по городу Сургуту списка ответственных должностных лиц с указанием контактных телефонов, для организации экстренной связи при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий	20.06.2023	Печёнкин Д.Н., Акулов А.А.
7	Текущий ремонт и уборка Центральной площади города до проведения фестиваля	25.06.2023	Киселёв К.С., Николаенко И.А.
8	Обеспечение уборки Центральной площади города после проведения фестиваля	26.06.2023	Киселёв К.С., Николаенко И.А.
9	Обеспечение уборки задействованных территорий в зоне ответственности дорожных	26.06.2023	Киселёв К.С., Акулов А.А.

	служб города до и после проведения фестиваля		
10	Обеспечение электроподключения мест торговых точек через отдельный узел учета с последующей оплатой потребленной электрической энергии владельцами торговых точек, сценического оборудования и локальных площадок для проведения фестиваля	25.06.2023	Ясаков Ю.Н., Киселёв К.С., Акулов А.А., Николаенко И.А., Пак М.Ч. (по согласованию)
11	Обеспечение предоставления оперативной информации в Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	25.06.2023	Акулов А.А., Глущенко А.П. (по согласованию)
Мероприятия по обеспечению безопасности			
12	Обеспечение пропускного режима с использованием стационарных и ручных металлодетекторов, переносных видеорегистраторов, периметрального ограждения	25.06.2023	Печёнкин Д.Н., Ясаков Ю.Н., Киселёв К.С., Акулов А.А., Николаенко И.А., Глущенко А.П. (по согласованию)
13	Организация проведения инструктажей об обеспечении комплексной безопасности с ответственными лицами и персоналом объектов, на которых запланировано проведение городских мероприятий, а также объектов с массовым пребыванием граждан	23.06.2023	Акулов А.А., Любашина Е.Ю., Боровик О.В., Сенин А.В., Болотнова В.Ю.,
14	Разработка и согласование «Паспорта безопасности массового мероприятия»	20.06.2023	Акулов А.А., Болотнова В.Ю., Печёнкин Д.Н., Любашина Е.Ю., Боровик О.В., Сенин А.В.
15	Обеспечение охраны мест проведения мероприятий, в том числе с привлечением сотрудников частных охранных предприятий	25.06.2023	Печёнкин Д.Н., Акулов А.А., Любашина Е.Ю., Глущенко А.П., (по согласованию)

16	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период проведения фестиваля, оперативного реагирования на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации	25.06.2023	Печёнкин Д.Н., Рачёв А.А., Глущенко А.П. (по согласованию)
17	Усиление дежурной смены муниципального казённого учреждения «Сургутский спасательный центр» в период проведения фестиваля	25.06.2023	Рачёв А.А., Неретин С.Г.
Мероприятия по информационному сопровождению			
18	Разработка и размещение в средствах массовой информации, на официальном портале и в социальных сетях Администрации города афиши мероприятий	01.06.2023 – 30.06.2023	Акулов А.А., Клим Р.Б.
Мероприятия по организации торговой ярмарки			
19	Обеспечение электроподключения мест торговых точек через отдельный узел учета с последующей оплатой потребленной электрической энергии владельцами торговых и бесперебойной работы во время проведения мероприятия	23.06.2023	Киселев К.С., Николаенко И.А.,
20	Обеспечение работы праздничной торговой ярмарки и выставки-продажи продукции местных товаропроизводителей	25.06.2022	Акулов А.А., Гаврикова Д.А.
Работа праздничных площадок			
21	Разработка сценарных ходов площадок фестиваля	10.06.2023	Акулов А.А., Любашина Е.Ю., Боровик О.В., Сенин А.В.
22	Организация монтажа и демонтажа необходимых для проведения празднования сценических конструкций, декораций и технического оборудования	24.06.2023 – 25.06.2023	Акулов А.А., Любашина Е.Ю., Боровик О.В., Сенин А.В., Болотнова В.Ю.

23	Обеспечение демонтажа сценических конструкций	26.06.2023	Акулов А.А., Любашина Е.Ю., Сенин А.В., Болотнова В.Ю.
24	Обеспечение работы музыкальных коллективов на главной сцене	25.06.2023	Акулов А.А.
25	Обеспечение работы бригад «Скорой медицинской помощи» во время проведения фестиваля	25.06.2023	Любашина Е.Ю., Сенин А.В.
26	Обеспечение уборки территорий в зоне ответственности, установки и обслуживания контейнеров для сбора мусора, биотуалетов в местах проведения праздничных мероприятий и торговых ярмарок до, во время и после проведения мероприятий в соответствии со схемой организации фестиваля	24. 06.2023 – 26.06.2023	Киселёв К.С., Акулов А.А.
27	Организация площадки «Движение к знаниям»: - согласование спикеров, программы площадки; - модерация площадки; - оформление, техническое оснащение	15.06.2023 – 25.06.2023	Акулов А.А., Любашина Е.Ю.
28	Организация площадки «Городской КвизДвиж»: - сбор команд-организаторов; - оформление, техническое оснащение площадки; - модерация площадки; - церемония награждения победителей	10.06.2023 – 25.06.2023	Акулов А.А., Боровик О.В.
29	Организация площадки «Творческая»: - сбор участников площадки; - оформление, техническое оснащение площадки	10.06.2023 – 25.06.2023	Акулов А.А., Любашина Е.Ю.
30	Организация площадки «Спортивная»: - оформление этапов; - сопровождения участников площадки;	15.06.2023 – 25.06.2023	Сенин А.В.

	- церемонии награждения победителей		
31	Организация площадки «Музыкальная»: <ul style="list-style-type: none"> - сбор участников; - модерация площадки 	15.06.2023 – 25.06.2023	Акулов А.А., Любашина Е.Ю., Болотнова В.Ю.
32	Организация площадки «Интерактивная» <ul style="list-style-type: none"> - оформление этапов; - сопровождения участников площадки; - церемонии награждения победителей 	10.06.2023 – 25.06.2023	Акулов А.А., Любашина Е.Ю., Боровик О.В.
33	Организация площадки всероссийского этапа соревнований по автозвуку в формате «DB DragRacing»	15.06.2023 – 25.06.2023	Акулов А.А. Лаптев Е.Г.

